Actividades	Días							
	8-Dic	9-Dic	10-Dic	13-Dic	14-Dic	15-Dic	16-Dic	17-Dic
Documentación								
Calendarización								
Planificación								
Asignación de								
Roles								
Historias de Uso								
Descomposición								
del Alcance								
(WBS)								
Gestión de								
Riesgos (RBS)								
Valor Monetario								
Esperado (EMV)								
Desarrollo								
Diseño								
Implementación								
Pruebas								
Implementación y evaluación								
Entregar								
proyecto								