

| | | | |
|---------------|----------------------|--|-----|
| Challenge Web | Técnicos | Falta de Experiencia en Tecnologías para el Desarrollo | 30% |
| | | Fallas de Hardware Utilizados para el Desarrollo | 10% |
| | | Fallas de Software Utilizado para el Desarrollo | 30% |
| | | Fallas de Compatibilidad de Versiones Obsoletas | 10% |
| | | Mal Funcionamiento de Software | 40% |
| | | Malas Practicas | 20% |
| | | Requerimientos del Proyecto Mal Definidos | 30% |
| | | Perdidas de Archivos del Proyecto | 15% |
| | | Falla de Seguridad Informática | 5% |
| | | Interfaz Gráfica amigable | 80% |
| | | Registro de errores(.log) | 90% |
| | | Correcto funcionamiento del software | 80% |
| | | Realización de pruebas | 80% |
| | Externos | Miembro de Equipo Enfermo | 20% |
| | | Muerte de Miembro de Equipo | 5% |
| | | Muerte de Familiar de Miembro de Equipo | 10% |
| | | Ausencia de Miembro de Equipo | 20% |
| | | Desastre natural | 25% |
| | | Escasez de Internet | 40% |
| | | Deficiencias en la Energía Eléctrica | 25% |
| | | Cambios de Tiempo de Entrega | 10% |
| | Gestión del Proyecto | Tiempos de Desarrollo Mal Gestionados | 60% |
| | | Mala Comunicación entre el Equipo | 10% |
| | | Desacuerdos | 20% |
| | | Falta de Comunicación con el profesor | 30% |
| | | Miembro de Equipo deficiente | 20% |
| | | Horarios inaccesibles entre el equipo | 20% |



Riesgos Importantes



Oportunidades



Riesgos