Calenderización

Actividades	Días												
	8-Dic	9-Dic	10-Dic	13-Dic	14-Dic	15-Dic	16-Dic	17-Dic	18-Dic	19-Dic	20-Dic	21-Dic	22-Dic
Documentación													
Calendarización													
Planificación													
Asignación de Roles													
Historias de Uso													
Descomposición del Alcance (WBS)													
Gestión de Riesgos (RBS)													
Valor Monetario Esperado (EMV)													
Desarrollo													
Desarrollo en Angular													
Cambio de Idioma													
Desarrollo PHP													
Implementación y evaluación													
Pruebas													
Entregar proyecto													