Riesgo	Probabilidad	Costo	EMV
Falta de Experiencia en Tecnologías para el Desarrollo	30%	-10	-3
Fallas de Hardware Utilizados para el Desarrollo	10%	-5	-0.5
Fallas de Software Utilizado para el Desarrollo	30%	-5	-1.5
Fallas de Compatibilidad de Versiones Obsoletas	10%	-5	-0.5
Mal Funcionamiento de Software	40%	-30	-12
Malas Practicas	20%	-5	-1
Requerimientos del Proyecto Mal Definidos	30%	-10	-3
Perdidas de Archivos del Proyecto	15%	-5	-0.75
Falla de Seguridad Informática	5%	-5	-0.25
Interfaz Gráfica amigable	80%	15	12
Registro de errores(.log)	90%	10	9
Correcto funcionamiento del software	80%	30	24
Realización de pruebas	80%	10	8
Miembro de Equipo Enfermo	20%	-5	-1
Muerte de Miembro de Equipo	5%	-5	-0.25
Muerte de Familiar de Miembro de Equipo	10%	-5	-0.5
Ausencia de Miembro de Equipo	20%	-10	-2
Desastre natural	25%	-5	-1.25
Escasez de Internet	40%	-5	-2
Deficiencias en la Energía Eléctrica	25%	-5	-1.25
Cambios de Tiempo de Entrega	10%	-5	-0.5
Tiempos de Desarrollo Mal Gestionados	60%	-25	-15
Mala Comunicación entre el Equipo	10%	-10	-1
Desacuerdos	20%	-10	-2
Falta de Comunicación con el profesor	30%	-10	-3
Miembro de Equipo deficiente	20%	-10	-2
Horarios inaccesibles entre el equipo	20%	-5	-1